

Gizałki, dnia 02.12.2020 r.

Znak sprawy: RO.0003.8.2020

Pan Zbigniew Bachorski
Radny Rady Gminy Gizałki
za pośrednictwem
Pana Romana Rojewskiego
Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23.11.2020 r., w sprawie dokończenia budowy ścieżki rowerowej Gizałki – Tomice wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 informuję, że czynię starania by założony cel został w całości osiągnięty i przełożył się na poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Realizacja tego zadania nie zależy wyłącznie od gminy lecz uzależniona jest również od właściciela drogi wojewódzkiej, którym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wielokrotnie na komisjach Rady Gminy przedstawiałem jaki jest stan realizacji inwestycji, oraz dalsze możliwości jej wykonania.

W związku z Pana interpelacją, jeszcze raz przedstawiam założenia inwestycyjne i ich planowaną realizację.

Przedmiotowa ścieżka rowerowa zaprojektowana została na przełomie 2017 i 2018 roku. Posiada długość 2,3 km, a wartość jej wykonania oszacowana została na kwotę 4,5 mln zł. Inwestycja ta musiała zostać podzielona na etapy i rozłożona w latach z uwagi na fakt, że zadanie o tak dużej wartości nie było możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym. W roku 2018 pojawił się program „Budowa ścieżek rowerowych” wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 - 2019 realizowany wspólnie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i lokalne jednostki samorządu terytorialnego. Regulamin programu zakładał, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczają na realizację takich inwestycji 50% ich wartości, natomiast pozostałe 50% finansuje Samorząd Gminny. Gmina Gizałki niezwłocznie przystąpiła do programu w roku 2018. Zrealizowany został pierwszy etap o długości 710 m za kwotę 1.324.726,74 zł, w tym udział gminy 662.363,37 zł. Następnie w roku 2019 wykonano drugi etap o długości 270 m o wartości 637.966,28 zł, w tym udział gminy 318.983,14 zł. Na rok 2020 w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki na trzeci etap w wysokości 200.000,00 zł. Niestety program nie został przedłużony na kolejny rok i zakończył się. Pomimo tego skierowałem prośbę do Samorządu Województwa Wielkopolskiego o kontynuację zadania wskazując chęć partycypacji gminy w kosztach dokończenia budowy ścieżki rowerowej. Niestety Samorząd

Województwa poinformował mnie, że nie jest w stanie dofinansować w roku 2020 tego zadania. Niemniej jednak zapewniono mnie, że szansa kontynuacji zadania może pojawić się w roku 2021. W związku z powyższym w projekcie budżetu na rok 2021 zaproponowałem kwotę w wysokości 400.000,00 zł jako udział gminy w realizacji zadania. Obecnie oczekuję na ostateczną odpowiedź z Samorządu Województwa Wielkopolskiego czy jest szansa aby poprzez wspólny wkład finansowy samorządów realizować kolejne etapy rozpoczętego zadania. Jeśli uzyskamy pozytywną odpowiedź to przystąpimy do kontynuacji zadania.

Na pytanie zadane w interpelacji „jaki jest przewidywany termin zakończenia inwestycji” informuję, że zadanie jest inwestycją w toku realizacji, o czym Pan jako radny doskonale wie. Na potwierdzenie powyższego podaję najbliższą od daty sporządzenia Pana interpelacji podjętą Uchwałę nr XX/147/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której dokonano wydłużenia realizacji tego zadania do roku 2022, a łączne nakłady finansowe na to zadanie po zmianie zaplanowano w kwocie 1.581.346,51 zł. Wszyscy radni byli za podjęciem tej uchwały w tym również Pan.

Podsumowując złożoną przez Pana interpelację kierowaną do mnie jako organu wykonawczego, ponieważ jest pytaniem do Pana samego, jako członka organu uchwałodawczego, od którego również zależy realizacja i termin ukończenia tej inwestycji.